

S.F.M.R. FASE 1							
LINEA	PROGR. INTERVENTO	TIPO	NOME	COMUNE	IMPORTO LAVORI	FINANZIAMENTO	ATTIVITA' COMPLETE
1	1.02	RS	Ristrutturazione stazione Venezia S.L. Adeguamento fascio Sacca	Venezia	€ 1.536.358,00	SI	REALIZZATO (con stralcio pensiline)
1	1.04	RS	Ristrutturazione stazione di Porto Marghera	Venezia	€ 1.186.301,50	SI	Progetto Definitivo
1	1.06 bis	PL	Eliminazione del P.L. km. 0+468 Via Giustizia	Venezia	€ 891.719,49	SI	REALIZZATO
1	1.08	NF	Nuova fermata di Gazzera	Venezia	€ 9.323.562,00	SI	IN ESECUZIONE
1	1.09	PL	Eliminazione dei PP.L. km. 1+337 e 1+455 Via Gazzera alta	Venezia	€ 12.826.563,13	SI	IN ESECUZIONE
1	1.10	NF	Nuova fermata Mestre - Via Olimpia	Venezia	€ 6.174.261,54	SI	IN ESECUZIONE
1	1.11 bis	NF	Nuova fermata intermedia tra Fradeletto e Carpenedo	Venezia	€ 3.130.992,16	SI	Progetto Esecutivo
1	1.16	NF	Nuova fermata Porta Est	Venezia/Marcon	€ 4.322.490,87	SI	IN ESECUZIONE
1	TS01	PL	Eliminazione P.L. km 2+508 Via Castellana	Venezia	€ 5.371.100,57	SI	ULTIMATO
1	TS02	PL	Eliminazione P.L. km 7+972, P.L. km 8+248, P.L. km 8+612	Venezia	€ 1.422.403,09	SI	Progetto Esecutivo
1	TS03	PL	Eliminazione P.L. km 5+783 Via Cà Solaro, P.L. km 6+392 lat. Via Cà Solaro	Venezia	€ 8.983.731,69	SI	IN ESECUZIONE
1	TS04	PL	Eliminazione P.L. km 3+879 Via Trezzo	Venezia	€ 2.770.791,26	SI	-
1	TS05	PL	Eliminazione P.L. km 4+743 Via Vallon	Venezia	€ 5.333.786,16	SI	Progetto Esecutivo
/	/	FERR	Collegamento con l'aeroporto di Venezia "Marco Polo" (Tessera)	Venezia	€ 180.000.000,00	NO	Progetto Preliminare
2	2.03	NF	Nuova fermata Terraglio - Via Pionara	Venezia	€ 7.659.504,29	SI	ULTIMATO
2	2.07	NF	Nuova fermata Marocco (senza ponte sul Dese)	Venezia	€ 3.697.612,81	SI	Progetto Esecutivo
2	UD01	PL	P.L. km 2+545 Via Castellana	Venezia	€ 4.375.543,22	SI	ULTIMATO
2	UD02	PL	P.L. km 6+338 Via Scarante P.L. km 6+033 Via Gatta	Venezia	€ 5.413.290,47	SI	ULTIMATO
5	5.01	IMP	Elettrificazione tratta Mestre - Mira Buse	Venezia/Mira	...	SI	ULTIMATO
5	5.03	NF	Nuova Fermata Porta Ovest	Venezia/Mira	...	SI	ULTIMATO
6	6.01	FER	Scavalco di Maerne	Venezia/Spinea	€ 50.830.000,00	SI	ULTIMATO
6	6.05	NF	Nuova fermata Miranese	Venezia/Spinea	...	SI	ULTIMATO
BV	BV01	PL	P.L. km 3+316 Via Asseggiano	Venezia	€ 7.410.045,43	SI	Progetto Definitivo per Appalto Integrato
BV	BV02	PL	P.L. km 1+084 privato	Venezia	€ 1.000.000,00	SI	-